

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nazwa Grantobiorcy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do świadczeń osób ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

1. Montaż siłowników mechanicznie otwierających i zamykających drzwi rozwierne – w wejściu głównym do budynków D, CCZIF, CDA i SOR - od 01.04.2021 do 31.12.2021
2. Zakup i montaż uchwytów i pochwyty z stali nierdzewnej do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na całym szpitalu – od 01.04.2021 do 31.10.2021
3. Remont środkowej klatki schodowej w budynku A - od 01.04.2021 do 30.09.2021
4. Wymiana dźwigu osobowego nr 9 w budynku H – od 01.04.2021 do 31.03.2022
5. Budowa dźwigu szpitalnego z szybem zewnętrznym o konstrukcji stalowej w budynku F - od 01.04.2021 do 30.06.2022
6. Zakup 3 podnośników bariatrycznych do przenoszenia pacjentów na badanie – od 01.04.2021 do 31.12.2021
7. Zakup 2 materaców przeciwoślizgowych bariatrycznych – od 01.04.2021 do 31.12.2021
8. Zakup elektrycznego bariatrycznego stołu zabiegowego (rehabilitacyjnego) – od 01.04.2021 do 31.12.2021
9. Zakup przewijaka bariatrycznego – od 01.04.2021 do 31.12.2021
10. Zakup 4 foteli zabiegowych (bariatrycznych) do gabinetów zabiegowych na Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Urologiczny – od 01.04.2021 do 31.12.2021
11. Montaż siłowników mechanicznie otwierających i zamykających drzwi ppoż. rozwierne oraz montaż elektrozamykaczy w drzwiach ppoż. W ciągach komunikacyjnych w szpitalu – od 01.04.2021 do 31.12.2021
12. Zakup 5 tabletów do punktów rejestracji pacjentów i informacji – od 01.04.2021 do 31.12.2021
13. Zakup 3 mobilnych pętli indukcyjnych – od 01.04.2021 do 31.12.2021
14. Zakup cyfrowego systemu do tłumaczeń symultanicznych – od 01.04.2021 do 31.12.2021
15. Zakup 4 kiosków multimedialnych – od 01.04.2021 do 31.12.2021
16. Dostosowanie strony www szpitala do standardu WCAG 2.1 – od 01.04.2021 do 31.12.2021
17. Zakup usługi tłumacza języka migowego on-line – od 01.04.2021 do 30.09.2022
18. Zakup usługi szkoleniowej w zakresie uniwersalnego projektowania – od 01.07.2021 do 31.10.2021
19. Wykonanie tablicy informacyjnej o grantach – od 01.04.2021 do 30.06.2021
20. Zakup usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji społecznych dla kadry zarządzającej – od 01.08.2021 do 31.10.2021
21. Zakup usługi szkoleniowej dla personelu wspierającego dostępność – od 01.08.2021 do 31.10.2021

22. Zakup usługi szkoleniowej w zakresie komunikacji personelu z osobami ze szczególnymi potrzebami – od 01.08.2021 do 28.02.2022
23. Opracowanie instrukcji w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – od 01.07.2021 do 31.07.2021
24. Zakup usługi szkoleniowej dla administratorów i redaktorów strony WWW w zakresie redagowania materiałów zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – od 01.08.2021 do 31.10.2021
25. Zakup usługi opracowania księgi standardów ze szczególnym uwzględnieniem oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami – od 01.04.2021 do 31.10.2021
26. Zakup wyświetlaczy służących do prezentacji informacji udostępnianych w szpitalu dla pacjentów słabowidzących – od 01.04.2021 do 31.12.2021
27. Utworzenie funkcji Pełnomocnika ds.. Dostępności – od 01.04.2021 do 30.09.2022
28. Opracowanie zewnętrznego audytu Dostępności – od 01.04.2021 do 30.09.2022
29. Opracowanie procedury przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami – od 01.09.2021 do 30.09.2022
30. Powołanie asystentów osób ze szczególnymi potrzebami – od 01.04.2021 do 30.09.2022
31. Opracowanie dokumentów dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami – od 01.04.2021 do 30.04.2022
32. Prowadzenie ankiet poziomu dostępności szpitala – od 01.04.2021 do 30.09.2022
33. Zakup fotela bariatrycznego do przewozu chorych w pozycji leżącej – od 01.04.2021 do 31.12.2021
34. Zakup wózka bariatrycznego do przewożenia chorych w poz. leżącej – od 01.04.2021 do 31.12.2021
35. Zakup 10 kozetek lekarskich bariatrycznych – od 01.04.2021 do 31.12.2021
36. Zakup bariatrycznego wózka sanitarnego – od 01.04.2021 do 31.12.2021
37. Zakup wózka inwalidzkiego bariatrycznego – od 01.04.2021 do 31.12.2021
38. Zakup krzesła prysznicowego – od 01.04.2021 do 31.12.2021
39. Zakup krzesła prysznicowego elektrycznie sterowanego – od 01.04.2021 do 31.12.2021
40. Zakup 15 tablic multimedialnych z centralnym zarządzaniem treścią – od 01.04.2021 do 31.03.2022
41. Wykonanie materiałów drukowanych i cyfrowych na temat dostępności szpitala – od 01.05.2021 do 31.08.2021
42. Zakup 30 wózków służących pacjentom do transportu po szpitalu ze stojakami parkingowymi – od 01.04.2021 do 31.12.2021